



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL.

Registro Generale n. 1025 del 29-12-2022

Registro Settore n. 384 del 29-12-2022

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: FONDI UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - LEGGE 160/2019 - Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08-01-2021. Tematica PNRR: M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - Determinazione a contrattare CIG 9578174F37 - Attribuzione funzione selettiva al Settore I - Costituzione gruppo di lavoro - Impegni di spesa

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse e con successivo Decreto del Ministro dell'istruzione n. 129 del 01-10-2020 sono state ripartite le risorse tra Province e Città metropolitane;
- a seguito dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, la Provincia di Fermo è risultata assegnataria della somma di € 2.460.329,90;
- la Provincia di Fermo, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 129 del 01-10-2020, tramite apposito applicativo dello stesso Ministero, ha candidato l'intervento denominato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI

FABBRICA DENOMINATO “ELETTRONICA” E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO – CUP C68B20000160001 dell’importo complessivo di € 2.460.329,90;

- il suddetto intervento è stato autorizzato, tra l’altro, con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 08-01-2021;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 44 del 27-05-2021 con il quale, tra l’altro:

- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO “ELETTRONICA” E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO – CUP C68B20000160001** dell’importo complessivo di € **2.460.329,90**;
- è stato approvato il quadro economico dell’intervento in parola, dell’importo complessivo di € **2.460.329,90**;

Preso atto che i tecnici del Settore II - Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica hanno rielaborato le prestazioni da affidare a professionisti esterni in relazione alla possibilità di svolgere alcune prestazioni internamente e, conseguentemente, aggiornato il quadro economico del progetto di fattibilità tecnico – economica dell’intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO “ELETTRONICA” E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO – CUP C68B20000160001**;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 68 del 21-07-2021 con il quale, tra l’altro:

- si è proceduto all’approvazione del nuovo quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO “ELETTRONICA” E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO – CUP C68B20000160001**, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A - IMPORTO DEI LAVORI		Importo	
A	a.1.1.1	Edilizia / E.22	€ 522.868,82
	a.1.1.2	Strutture / S.04	€ 801.205,84
	a.1.2.1	Impianto idrico e fognario IA / 0.1	€ 31.480,89
	a.1.2.2	Impianto di riscaldamento IA / 0.2	€ 90.000,00
	a.1.2.3	Impianto elettrico IA / 0.3	€ 145.777,07
	a.1.1	Sommano Lavori a Misura	€ 1.324.074,67
	a.1.2	Sommano Lavori a Corpo	€ 267.257,95
	a.1	Sommano Lavori	€ 1.591.332,62

a.2.1	Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso	€ 31.993,48
a.2.2	Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso	€ 74.849,60
a.2	Sommano Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 106.843,08
a.3	Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.1)	€ 1.559.339,14
TOTALE A BASE DI GARA (a.3 + a.2)		€ 1.666.182,22
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		Importo
b.1.1.2	Spese <u>Progettazione Definitiva/Esecutiva</u>	€ 99.202,56
b.1.1.3	Spese <u>Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione</u>	€ 120.694,55
b.1.1.4	Spese <u>Collaudi</u>	€ 32.803,07
b.1.1.5	Spese <u>Verifica preventiva progettazione</u> art. 26 del D. Lgs. 50/2016	€ 24.683,14
b.1.1	Sommano spese tecniche da affidare (al netto degli oneri)	€ 277.383,32
b.1.2	Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 33.323,64
b.1	Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri)	€ 310.706,97
b.2	Rilievi, saggi ed indagini (0.5% di A)	€ 8.330,91
b.3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo ed altri collaudi specialistici	€ 15.000,00
b.4	Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche comprensive di IVA	€ 30.000,00
b.5	Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA	€ 132.152,68
b.6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
b.7	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00
b.8	Adeguamento prezzi	€ 0,00
b.9	Polizze assicurative dipendenti interni	€ 0,00
b.10	Accantonamento accordo bonario (3% di A)	€ 49.985,47
b.11	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
b.12	Contributi ANAC ove dovuti	€ 660,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 547.836,02
C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI		Importo
c.1	IVA sui lavori (10% di A)	€ 166.618,22
c.2.1	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1)	€ 11.095,33
c.2.3	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1)	€ 63.465,30
C	c.2 Sommano oneri spese tecniche da affidare	€ 74.560,64
c.3	IVA su rilievi, saggi ed indagini (22% di b.2)	€ 1.832,80
c.4	IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc... (22% di b.3)	€ 3.300,00
TOTALE ONERI		€ 246.311,66
TOTALE GENERALE (A + B + C)		€ 2.460.329,90

- si è stabilito di rimettere al Dirigente del Settore II la scelta delle procedure di affidamento dei successivi livelli di progettazione;

Considerato che ai fini della redazione della progettazione definitiva - esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001, si è reso necessario eseguire indagini geognostiche ai sensi del DM 11-03-1988 e del DM 14-01-2008;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 275 RS / 541 RG del 03-08-2021 con la quale, tra l’altro:

- è stata affidata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, l’esecuzione delle **INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001**, per l’importo contrattuale di € 8.673,41 giusto ribasso del 9,50 % offerto;

- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta **OPERE SPECIALI S.R.L. con sede legale in via Montello, 33 – 63100 Ascoli Piceno - C.F. / P.IVA 01960280442**, il quadro economico del progetto per l’esecuzione delle **INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001** risultava essere il seguente:

IMPORTO COMPLESSIVO € 10.581,56 di cui:

- € 8.673,41 per lavori, comprensivi di € 108,22 per oneri per la sicurezza;
- € 1.908,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione - IVA al 22 %;

- è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta **OPERE**

SPECIALI S.R.L. con sede legale in via Montello, 33 – 63100 Ascoli Piceno - C.F. / P.IVA 01960280442, al capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma complessiva di € **10.581,56** per l'esecuzione delle **INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001 - CIG Z6E329B027**, c.i. 308/2021;

Richiamato l'atto di liquidazione del Settore II n. 191 RS / 420 RG del 01-10-2021 con il quale, tra l'altro:

- sono stati approvati lo **Stato finale al 31-08-2021** ed il **Certificato di Regolare Esecuzione del 14-09-2021** dal quale risultava potersi corrispondere alla ditta **OPERE SPECIALI S.R.L. con sede legale in via Montello, 33 – 63100 Ascoli Piceno - C.F. / P.IVA 01960280442**, l'importo di € 7.759,88 oltre Iva al 22%, in relazione all'esecuzione di **INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001 - CIG Z6E329B027**;

- è stata liquidata la fattura n. 61 del 22-09-2021 emessa dalla ditta **OPERE SPECIALI S.R.L. con sede legale in via Montello, 33 – 63100 Ascoli Piceno - C.F. / P.IVA 01960280442**, dell'importo di € 7.759,88 oltre € 1.707,17 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 9.467,05;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 343 RS / 677 RG del 06-10-2021 con la quale, tra l'altro:

- sono state affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come da ultimo modificato dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, alla ditta **TB INDAGINI E PROVE SRLS, con sede legale in Via Roma n. 181, 63082 Castel di Lama – C.F. / P.IVA 02280810447**, le **INDAGINI GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001**, per l'importo contrattuale di € 2.411,56 oltre IVA ai sensi di legge;

- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta **TB INDAGINI E PROVE SRLS, con sede legale in Via Roma n. 181, 63082 Castel di Lama – C.F. / P.IVA 02280810447**, il quadro economico del progetto per l'esecuzione delle **INDAGINI GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001**, risultava essere il seguente:

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.872,81 di cui:

- € **2.354,76** per lavori, di cui € 34,04 per oneri della sicurezza;
- € **518,05** per somme a disposizione dell'Amministrazione - IVA al 22 %;

- sono state affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come da ultimo modificato dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, alla ditta **GEODRILL S.A.S. DI BASSANI VALERIANO & C, con sede legale in Via Dante n. 9, 60043 Cerreto d'Esì – C.F. / P.Iva 02334920424**, le **PROVE PENETROMETRICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e**

dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001, per l'importo contrattuale di € 2.354,76 oltre IVA ai sensi di legge;

- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta **GEODRILL S.A.S. DI BASSANI VALERIANO & C**, con sede legale in **Via Dante n. 9, 60043 Cerreto d'Esi – C.F. / P.Iva 02334920424**, il quadro economico del progetto per l'esecuzione delle **PROVE PENETROMETRICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001**, risultava essere il seguente:

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.872,81 di cui:

- € 2.354,76 per lavori, di cui € 34,04 per oneri della sicurezza;
- € 518,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione - IVA al 22 %;

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta **TB INDAGINI E PROVE SRLS**, con sede legale in **Via Roma n. 181, 63082 Castel di Lama – C.F. / P.IVA 02280810447**, al capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma complessiva di € 2.942,10 per l'esecuzione delle **INDAGINI GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001 - CIG ZB1331925E**, c.i. 370/2021;

- è stata impegnata, altresì, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta **GEODRILL S.A.S. DI BASSANI VALERIANO & C**, con sede legale in **Via Dante n. 9, 60043 Cerreto d'Esi – C.F. / P.Iva 02334920424**, al capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma complessiva di € 2.872,81 per l'esecuzione delle **PROVE PENETROMETRICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001 – CIG Z12331949D**, c.i. 371/2021;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 105 RS / 254 RG del 29-04-2022 con la quale, tra l'altro:

- sono state affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come da ultimo modificato dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, alla ditta **TERRA s.n.c. servizi al territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C.** con sede legale in **via Comunale Vittorio Veneto, 48 fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542**, le **INDAGINI GEOTECNICHE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001**, per l'importo contrattuale di € 2.567,07 oltre IVA ai sensi di legge;

- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta **TERRA s.n.c. servizi al territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C.** con sede legale in **via Comunale Vittorio Veneto, 48 fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542**, il quadro economico del

progetto per l'esecuzione delle **INDAGINI GEOTECNICHE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA** dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001 - CIG Z2B356A963, risulta essere il seguente:

IMPORTO COMPLESSIVO € 3.131,83 di cui:

- € 2.567,07 per lavori di cui € 38,35 per oneri della sicurezza;
- € 564,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione - IVA al 22 %;

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta **TERRA s.n.c. servizi al territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale Vittorio Veneto, 48 fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542**, al capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma complessiva di € **3.131,83** per l'esecuzione delle **INDAGINI GEOTECNICHE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA** dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001 – CIG Z2B356A963, c.i.168/2022;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 139 RS / 307 RG del 19-05-2022 con la quale, tra l'altro:

- sono state affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come da ultimo modificato dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, alla ditta **TERRA s.n.c. servizi al territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale Vittorio Veneto, 48 fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542**, le **INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA** dei *Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001*, per l'importo contrattuale di € 1.216,10 oltre IVA ai sensi di legge;

- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta **TERRA s.n.c. servizi al territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale Vittorio Veneto, 48 fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542**, il quadro economico del progetto per l'esecuzione delle **INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA** dei *Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001 - CIG Z6E363B641* era il seguente:

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.483,64 di cui:

- € 1.216,10 per lavori di cui € 15,68 per oneri della sicurezza;
- € 267,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione - IVA al 22 %;

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta **TERRA s.n.c. servizi al territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale Vittorio Veneto, 48 fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542**, al capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma complessiva di € **1.483,64** per l'esecuzione delle **INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA** dei *Lavori di*

manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato "Elettronica" e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. "G. e M. MONTANI" di Fermo – CUP C68B20000160001 – CIG Z6E363B641, c.i. 197/2022;

Considerato che per i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. e M. MONTANI" DI FERMO** si è reso necessario affidare esternamente l'incarico professionale di "Progettazione Definitiva/Esecutiva", per addivenire alla disponibilità di un progetto cantierabile, dato che il personale tecnico di questa Amministrazione Provinciale risultava oberato da notevoli carichi di lavoro essendo impegnato a garantire lo svolgimento delle ordinarie attività d'istituto, consistenti, in particolare, nel mantenere una rete stradale estesa per oltre 750 km, un patrimonio scolastico di 110.000 mq di superficie e un patrimonio immobiliare di 10 fabbricati, il tutto a fronte di un organico assolutamente inadeguato, anche a causa dei trasferimenti di personale avvenuti a seguito dell'attuazione della L. 56/2014 e della L.R. 13/2015, nonché per quiescenza del personale dedicato;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 266 RS / 662 RG del 03-10-2022 con la quale, tra l'altro:

- sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, al **RTP da costituirsi tra l'Arch. Giuseppe Guerrieri dello studio GDN ASSOCIATI, l'Ing. Michele Tarulli, l'Ing. Giuseppe Di Giannandrea e l'Ing. Fabio Di Pasquale, i SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - CIG 923977792F (Numero di gara: 8573164)**, per l'importo contrattuale di € 74.401,92 oltre € 2.976,08 per oneri previdenziali ed € 17.023,16 per Iva al 22 % e quindi per un importo complessivo di **€ 94.401,16**;

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma complessiva di **€ 94.431,16** di cui **€ 94.401,16** in favore del **RTP da costituirsi tra l'Arch. Giuseppe Guerrieri dello studio GDN ASSOCIATI, l'Ing. Michele Tarulli, l'Ing. Giuseppe Di Giannandrea e l'Ing. Fabio Di Pasquale** per l'esecuzione dei **SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - CIG: 923977792F** – c.i. 501/2022 ed **€ 30,00** in favore dell'A.N.A.C. quale contributo di gara – c.i. 502/2022;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 113 del 15-11-2022 con il quale, tra l'altro, è stata formalizzata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione dell'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO** – CUP C68B20000160001, dell'importo di € 2.460.329,90 nella persona

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 330 RS / 850 RG del 23-11-2022 con la quale, tra l'altro:

- è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, alla società **SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F./P.Iva 02172090447, l'INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D.LGS. 50/2016**, per l'importo contrattuale di € 22.961,54 oltre € 918,46 per oneri previdenziali ed € 5.253,60 per Iva al 22 % e quindi per un importo complessivo di € **29.133,60**;
- si è dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), aveva attribuito al procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione **CIG 94775544FA - (Numero di gara: 8786094)**;
- si è dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, gli incaricati dell'istruttoria non avevano segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
- si è dato atto che nello svolgimento dei compiti affidati il Responsabile Unico del Procedimento ing. Ivano Pignoloni non si trovava nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 6 comma 2 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- è stata impegnata, al capitolo 7010 del bilancio 2022 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU CORPO DI FABBRICA "ELETTRONICA" I.T.I. MONTANI DI FERMO- CAP.LO E 7010, la somma complessiva di € 29.133,60 in favore della società **SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F./P.Iva 02172090447** per l'INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D.LGS. 50/2016 - CIG 94775544FA, c.i. 638/2022;
- si è dato atto che la predetta spesa sarebbe entrata a far parte del quadro economico del progetto definitivo – esecutivo dei **Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell'I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001**, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU e confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*”, con Decreto del Ministero dell'istruzione n. 116 del 18-05-2022;

Preso atto che tramite apposito portale applicativo dei finanziamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica*”, è stato stipulato tra il Presidente della Provincia di Fermo, Sig. Michele Ortenzi, ed il Direttore Generale per l’Unità di Missione del PNRR, Dott.ssa Simona Montesarchio, l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, al fine di regolare i rapporti di attuazione, gestione e controllo concernenti il progetto “**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO “ELETTRONICA“ E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO” - CUP C68B20000160001**, giusto protocollo m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0095437.11-11-2022;

Dato atto che in data 11-11-2022 è stata inoltrata, tramite apposito portale applicativo dei finanziamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica*”, la richiesta di anticipazione di € 492.065,98 pari al 20 % del contributo assegnato dell’importo di € 2.460.329,90;

Preso atto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha erogato a questa Amministrazione provinciale la somma di € 492.065,98;

Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 recante “*Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12-09-2022;

Visto il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175;

Dato atto che con istanza n. 0000000084, tramite l’apposita sezione del portale *regis*, il Settore II della Provincia di Fermo ha provveduto ad inoltrare la domanda di rimodulazione relativa al Fondo di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022), con riguardo all’intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001**, confermando l’importo preassegnato pari ad € 246.032,99;

Dato atto che in data 30-11-2022 è stato stipulato il contratto Rep. atti privati n. 36/2022 tra la Provincia di Fermo ed il RTP costituito tra l’Arch. Giuseppe Guerrieri dello studio GDN ASSOCIATI, l’Ing. Michele Tarulli, l’Ing. Giuseppe Di Giannandrea e l’Ing. Fabio Di Pasquale per l’esecuzione dei **SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - CIG 923977792F**;

Preso atto che con nota prot. n. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0102669.01-12-2022, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 19722 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato, tra l'altro, la proroga del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" fissandola al giorno 15 settembre 2023;

Dato atto che in data 02-12-2022 è stato stipulato il contratto Rep. atti privati n. 37/2022 tra la Provincia di Fermo e la **SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F./P.Iva 02172090447** per l'espletamento dell'**INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D.LGS. 50/2016;**

Visto il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001**, redatto dal RTP costituito tra l'Arch. Giuseppe Guerrieri dello studio GDN ASSOCIATI, l'Ing. Michele Tarulli, l'Ing. Giuseppe Di Giannandrea e l'Ing. Fabio Di Pasquale dell'importo complessivo di € 2.706.362,89 costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI RELAZIONALI

R-A1	Relazione generale
R-A2	Rilievo fotografico
R-A3	Relazione sulle interferenze
R-A4	Relazione sulla gestione delle materie
R-A5	Piano di sicurezza e coordinamento
R-A6	Capitolato speciale d'appalto
R-A7	Schema di contratto
R-A8	Relazione opere architettoniche
R-A9	Relazione valutazione C.A.M.
R-A10	Fascicolo dell'opera
R-A11	Piano di contenimento Covid-19
R-A12	Calcolo uomini giorno
R-A13	Rispetto vincoli DNSH
	Relazione geologica
R-S1	Relazione tecnico illustrativa strutturale
R-S2	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
R-S3	Relazione sui materiali
R-S4	Relazione di calcolo
R-S5	Tabulati di calcolo
R-S6	Piano di manutenzione
R-I.1	Relazione tecnico illustrativa_ impianti meccanici
R-I.2	Relazione tecnico illustrativa_ impianti elettrici-Illuminotecnici
R-I.3	Relazione ex art.28 legge 10/91 e s.m.i.
R-I4	Relazione illuminotecnica_ impianti

ELABORATI ECONOMICI

E-1	Elenco Prezzi unitari
E-2	Analisi nuovi Prezzi
E-3	Computo metrico estimativo

E-4	Costi della sicurezza
E-5	Quadro incidenza e costo manodopera
E-6	Quadro tecnico economico
E-7	Cronoprogramma

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

TAV.In1	Architettonico -Planimetria generale
TAV.1	Inquadramento urbanistico
TAV.2	Rilievo- Piano Seminterrato
TAV.3	Rilievo- Piano Terra
TAV.4	Rilievo- Piano Primo
TAV.5	Rilievo- Piano Copertura
TAV.6	Rilievo- Prospetti e sezioni
TAV.7	Quadro fessurativo- Piano Seminterrato e Piano Terra
TAV.8	Quadro fessurativo- Piano primo e copertura
TAV.9	Quadro fessurativo- Prospetti e sezioni
TAV.10	Rilievo materico- Piano Seminterrato e Piano Terra
TAV.11	Rilievo materico- Piano primo e copertura
TAV.12	Progetto-Quadro interventi
TAV.13	Progetto-Piano terra-Quotato e arredo
TAV.14	Progetto-Piano primo-Quotato e arredo
TAV.15	Progetto-Prospetti e sezioni
TAV.16	Progetto-Schemi pavimentazioni e rivestimento bagni
TAV.17	Progetto-Particolari costruttivi isolamento termico
TAV.18	Progetto-Particolari costruttivi cartongesso pareti
TAV.19	Progetto sicurezza-Layout di cantiere

ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

TAV.S1	Inquadramento interventi
TAV.S2	Carpenterie
TAV.S3	Particolari costruttivi

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI

TAV.IE_1A	Progetto impianto elettrico-Piano terra
TAV.IE_2A	Progetto impianto elettrico-Piano primo
TAV.IE_3A	Progetto impianto elettrico-Unifilari quadri elettrici
TAV.IE_1B	Progetto impianti-Dati piano terra
TAV.IE_2B	Progetto impianti-Dati piano primo
TAV.IE_1C	Progetto impianti -Verifica illuminotecnica piano terra
TAV.IE_2C	Progetto impianti -Verifica illuminotecnica piano primo
TAV.IM_1	Progetto impianti -Riscaldamento piano terra
TAV.IM_2	Progetto impianti -Riscaldamento piano primo
TAV.IM_3	Progetto impianti -Idrico sanitario

Dato atto che i lavori di cui al predetto progetto definitivo-esecutivo comportano una spesa complessiva di € **2.706.362,89** come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI		Importo in euro
A1)	Opere Edili	843.207,22
A2)	Opere Strutturali	908.911,07

A3)	Opere Impiantistiche	188.171,80
1)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	1.940.290,09
2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	106.864,78
A)	TOTALE A BASE DI GARA (1+2)	2.047.154,87
SOMME A DISPOSIZIONE		Importo in euro
B1.1)	Spese Tecniche progettazione Definitiva/Esecutiva, Sicurezza (CSP)	74.401,92
B1.2)	Spese Tecniche Direzione Lavori, Sicurezza (CSE)	120.694,55
B1.3)	Spese Collaudi	32.803,07
B1.4)	Spese verifica preventiva progettazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016	22.961,54
B1)	Spese tecniche al netto degli oneri	250.861,08
B2)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	40.943,10
B3)	Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche comprensive di IVA	19.897,43
B4)	Accantonamento somme per: accordo bonario, Imprevisti, lavori in economia, "adempimenti prescrizioni soprintendenza", comprensivi di IVA	73.699,47
B5)	Spese per pubblicità	1.000,00
B6)	Contributi ANAC	660,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	387.061,08
IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI		Importo in euro
C.1)	IVA 10% sui Lavori (10% di A)	204.715,49
C2.1)	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di B1)	10.034,44
C2.2)	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di B1 + C.2.1)	57.397,02
C)	TOTALE ONERI	272.146,95
TOTALE GENERALE		2.706.362,89

Visto il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|01/12/2022|0013495-P, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente con n. 19720, con il quale, tra l'altro, l'esecuzione dell'intervento in parola è stata autorizzata, subordinandola però al rispetto delle condizioni prescritte dalla stessa Soprintendenza;

Richiamato l'art. 7 bis della legge n. 120 del 11 Settembre 2020, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. N 76 del 16 luglio 2020", il quale stabilisce che l'esito positivo della verifica, effettuata ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, dall'art. 4 della legge 1086/1971 e dagli artt. 17, 18 e 19 della Legge n. 64/1974 e pertanto il rapporto finale di verifica dovrà contenere anche apposita dichiarazione in merito;

Visto il rapporto finale di verifica, redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, in data 22-12-2022 dalla società **SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San**

Benedetto del Tronto – C.F./P.Iva 02172090447, ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n. 20955;

Visto il verbale di validazione del predetto progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile unico del procedimento ing. Ivano Pignoloni in data 28-12-2022;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 142 del 28-12-2022 con il quale, tra l'altro:

1. è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001**, redatto dal RTP costituito tra l'Arch. Giuseppe Guerrieri dello studio GDN ASSOCIATI, l'Ing. Michele Tarulli, l'Ing. Giuseppe Di Giannandrea e l'Ing. Fabio Di Pasquale dell'importo complessivo di € 2.706.362,89 costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI RELAZIONALI

R-A1	Relazione generale
R-A2	Rilievo fotografico
R-A3	Relazione sulle interferenze
R-A4	Relazione sulla gestione delle materie
R-A5	Piano di sicurezza e coordinamento
R-A6	Capitolato speciale d'appalto
R-A7	Schema di contratto
R-A8	Relazione opere architettoniche
R-A9	Relazione valutazione C.A.M.
R-A10	Fascicolo dell'opera
R-A11	Piano di contenimento Covid-19
R-A12	Calcolo uomini giorno
R-A13	Rispetto vincoli DNSH
	Relazione geologica
R-S1	Relazione tecnico illustrativa strutturale
R-S2	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
R-S3	Relazione sui materiali
R-S4	Relazione di calcolo
R-S5	Tabulati di calcolo
R-S6	Piano di manutenzione
R-I.1	Relazione tecnico illustrativa_ impianti meccanici
R-I.2	Relazione tecnico illustrativa_ impianti elettrici-Illuminotecnici
R-I.3	Relazione ex art.28 legge 10/91 e s.m.i.
R-I4	Relazione illuminotecnica_ impianti

ELABORATI ECONOMICI

E-1	Elenco Prezzi unitari
E-2	Analisi nuovi Prezzi
E-3	Computo metrico estimativo
E-4	Costi della sicurezza
E-5	Quadro incidenza e costo manodopera
E-6	Quadro tecnico economico
E-7	Cronoprogramma

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

TAV.In1	Architettonico -Planimetria generale
TAV.1	Inquadramento urbanistico
TAV.2	Rilievo- Piano Seminterrato
TAV.3	Rilievo- Piano Terra
TAV.4	Rilievo- Piano Primo
TAV.5	Rilievo- Piano Copertura
TAV.6	Rilievo- Prospetti e sezioni
TAV.7	Quadro fessurativo- Piano Seminterrato e Piano Terra
TAV.8	Quadro fessurativo- Piano primo e copertura
TAV.9	Quadro fessurativo- Prospetti e sezioni
TAV.10	Rilievo materico- Piano Seminterrato e Piano Terra
TAV.11	Rilievo materico- Piano primo e copertura
TAV.12	Progetto-Quadro interventi
TAV.13	Progetto-Piano terra-Quotato e arredo
TAV.14	Progetto-Piano primo-Quotato e arredo
TAV.15	Progetto-Prospetti e sezioni
TAV.16	Progetto-Schemi pavimentazioni e rivestimento bagni
TAV.17	Progetto-Particolari costruttivi isolamento termico
TAV.18	Progetto-Particolari costruttivi cartongesso pareti
TAV.19	Progetto sicurezza-Layout di cantiere

ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

TAV.S1	Inquadramento interventi
TAV.S2	Carpenterie
TAV.S3	Particolari costruttivi

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI

TAV.IE_1A	Progetto impianto elettrico-Piano terra
TAV.IE_2A	Progetto impianto elettrico-Piano primo
TAV.IE_3A	Progetto impianto elettrico-Unifilari quadri elettrici
TAV.IE_1B	Progetto impianti-Dati piano terra
TAV.IE_2B	Progetto impianti-Dati piano primo
TAV.IE_1C	Progetto impianti -Verifica illuminotecnica piano terra
TAV.IE_2C	Progetto impianti -Verifica illuminotecnica piano primo
TAV.IM_1	Progetto impianti -Riscaldamento piano terra
TAV.IM_2	Progetto impianti -Riscaldamento piano primo
TAV.IM_3	Progetto impianti -Idrico sanitario

2. è stato approvato il quadro economico del suddetto progetto definitivo-esecutivo:

IMPORTO DEI LAVORI		Importo in euro
A1)	Opere Edili	843.207,22
A2)	Opere Strutturali	908.911,07
A3)	Opere Impiantistiche	188.171,80
1)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	1.940.290,09
2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	106.864,78
A)	TOTALE A BASE DI GARA (1+2)	2.047.154,87

SOMME A DISPOSIZIONE		Importo in euro
B1.1)	Spese Tecniche progettazione Definitiva/Esecutiva, Sicurezza (CSP)	74.401,92
B1.2)	Spese Tecniche Direzione Lavori, Sicurezza (CSE)	120.694,55
B1.3)	Spese Collaudi	32.803,07
B1.4)	Spese verifica preventiva progettazione art. 26 del D. Lgs. 50/2016	22.961,54
B1)	Spese tecniche al netto degli oneri	250.861,08
B2)	Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	40.943,10
B3)	Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche comprensive di IVA	19.897,43
B4)	Accantonamento somme per: accordo bonario, Imprevisti, lavori in economia, "adempimenti prescrizioni soprintendenza", comprensivi di IVA	73.699,47
B5)	Spese per pubblicità	1.000,00
B6)	Contributi ANAC	660,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	387.061,08
IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI		Importo in euro
C.1)	IVA 10% sui Lavori (10% di A)	204.715,49
C2.1)	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di B1)	10.034,44
C2.2)	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di B1 + C.2.1)	57.397,02
C)	TOTALE ONERI	272.146,95
TOTALE GENERALE		2.706.362,89

- si è preso atto del rapporto finale di verifica, redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, in data 22-12-2022 dalla società **SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F./P.Iva 02172090447**, ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n. 20955;
- si è preso atto del verbale di validazione del predetto progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile unico del procedimento, ing. Ivano Pignoloni in data 28-12-2022;
- si è dato atto che il predetto progetto è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*”;
- si è dato atto che l'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001**, trova copertura al capitolo 7010/0, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, giuste variazioni intervenute con decreto

del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-2022 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 24-11-2022;

7. si è ribadito che il responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica, anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;

Dato atto che l'intervento in parola è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2022 – 2024-elenco annuale 2022, così come da ultimo aggiornato ed integrato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 24-11-2022 con **Codice CUI L90038780442202000024**;

Dato atto che non è stato ancora possibile individuare il direttore dei lavori ex art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e verrà individuato nel primo atto successiva all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in parola;

Dato atto che l'art. 113 del Codice riconosce al personale delle amministrazioni aggiudicatrici compensi incentivanti per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, in misura non superiore allo 80 % del 2 % dell'importo a base di gara, da ripartirsi, con le modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito Regolamento;

Considerato che le risorse destinate al finanziamento dell'incentivo spettante per i lavori in oggetto sono accantonati nel quadro economico del progetto approvato alla voce "**B2) Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016**";

Ritenuto comunque individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dalla tabella A dell'art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali carichi di lavoro:

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	GRUPPO DI LAVORO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ivano Pignoloni
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	Sandro Vallasciani Benedetta Marcozzi Lucia Evandri Eleonora Luchetti Manuela Vittori Maria Rita Spaziani Costantino Berardini
	a3	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	a4	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	Dipendenti Servizio Ragioneria

FASE DI PROGRAMMAZIONE E DEGLI INTERVENTI	b1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
FASE DI AFFIDAMENTO	c1	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	Dipendenti Settore I
FASE DELL'ESECUZIONE – UFFICIO DIREZIONE LAVORI	d1	DIRETTORE LAVORI	Tecnico esterno
	d2	DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE	Tecnico esterno
	d3	DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA	Sandro Vallasciani
	d4	DIRETTORE OPERATIVO CONTABILITA' LAVORI	Tecnico esterno
	d5	DIRETTORE OPERATIVO LAVORAZIONI SPECIALISTICHE	Tecnico esterno
	d6	ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. TECNICI	Eleonora Luchetti
FASE DI COLLAUDO	e1	COLLAUDO STATICO	Tecnico esterno
FASE DI COLLAUDO	e2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Tecnico esterno

Dato atto che nelle more dell'individuazione del direttore dei lavori il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto 7 marzo 2018, n. 49 ha fornito l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:

- a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 667.593,64 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato **E-5 -Quadro incidenza e costo manodopera**;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali* recante “*Determinazioni a contrattare e relative procedure*” che prevede:

“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “*Codice dei contratti pubblici*”;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante, tra l'altro: "2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (omissis)*";

Visto in particolare l'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale recita:

2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (omissis)*

b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.*";

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;

Visto e considerato l'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che: "Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

Vista la Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022;

Atteso che il contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura in parola ammonta ad € 600,00;

Dato atto che il finanziamento di detto contributo trova copertura tra le somme a disposizione del

quadro economico del progetto esecutivo approvato e precisamente alla voce “B9 - Contributo ANAC;

Ritenuto avviare una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’individuazione dell’affidatario dell’intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001;**

Ritenuto demandare le attività di selezione del contraente della procedura in argomento al Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo;

Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione (C.I.G.) che dovrà essere riportato nella lettera di invito alla procedura negoziata:

CIG: 9578174F37
(Numero di gara: 8879639)

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001;**
- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con il citato decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 142 del 28-12-2022;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termini di ultimazione dei lavori:** 548 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
 - ✓ **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori come previsto dall’articolo 23 del CSA;
 - l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo di € 250.000,00;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 36 del CSA;
 - ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all’interno del capitolato speciale d’appalto – art. 19, nei seguenti casi:
 - 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all’art 47, comma 3 bis, del

D.L. n. 77/2021;

- ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 49,99 % dell'importo della categoria prevalente ed il 100,00% della categoria scorporabile;
- ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 27 del CSA;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € **2.047.154,87** di cui € **106.864,78** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto:

- che gli Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs. 50/2016;
- che gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

Dato atto che:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "*1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*";
- che dalla pagina web del competente Ministero (<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM)

- che dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi e nell'elaborato R-A9 - Relazione valutazione C.A.M.

Visto l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, -secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

Valutato di riservare la partecipazione alla procedura negoziata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€) <u>Comprensivo</u> <u>di oneri di</u> <u>sicurezza</u>	Inci- denza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG 2	IV	1.858.983,07	90,81%	SI	SI
Impianti tecnologici	OG11	I	188.171,80	9,19%	SI	SI

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) di individuare in numero 13 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata individuati tramite l'utilizzo dell'albo fornitori dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) stabilire che l'invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici nonché la relativa documentazione vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando la piattaforma di negoziazione telematica in dotazione alla Provincia di Fermo;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna

- offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
 - g) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
 - h) di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da parte degli operatori economici invitati ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.L. 76/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, trattandosi di adempimento non strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto da affidare;
 - i) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
 - j) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
 - k) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. 76/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
 - l) ai sensi dell'art 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;
 - m) stabilire che il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale);

Richiamate le "*Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.*", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: *eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa;*

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47, del Semplificazioni bis, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 9 del CSA, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni di seguito descritte:

- *“per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’ “Ingegneria Civile” (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell’Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l’impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell’ “Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione. Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l’operatore dovrà garantire un’assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.*

Dato atto che l’intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001**, trova copertura al capitolo 7010/0, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, giuste variazioni intervenute con decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-2022 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 24-11-2022;

Ribadito che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica, anche in conformità al dettato dell’art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;

Preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. n. 241/1990, gli incaricati dell’istruttoria non hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che nello svolgimento dei compiti affidati il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ivano Pignoloni non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli

artt. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 6 comma 2 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'articolo "Articolo 8 (Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)" dell'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI

1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche di seguito indicate.

2. Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:

a) fino al 20% del finanziamento, quale acconto, se non già liquidato alla data di sottoscrizione del presente accordo di concessione, a seguito dell'avvenuta stipula del presente accordo tra l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e il Soggetto attuatore, previa richiesta da parte dell'ente locale;

b) i restanti pagamenti avverranno per stati di avanzamento dei lavori (SAL) ed è, quindi, necessario garantire l'inizio dei lavori per ottenere i vari stati di avanzamento, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) non sono nella disponibilità dell'ente locale.

4. Il residuo 10% è erogato a seguito dell'avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo, previo caricamento nell'apposito sistema di monitoraggio di tutta la documentazione finale di cantiere e degli indicatori post operam conseguiti associati all'investimento.

5. L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione procede a disporre sopralluoghi anche in loco per verificare l'andamento dei lavori e fornisce supporto agli enti locali anche per il tramite di apposite Task Force territoriali, al fine di superare criticità eventualmente presenti e garantire il raggiungimento di target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Richiamato l'art. 7 "Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" pubblicato in Gazzetta ufficiale n.213 del 12-09-2022 recante:

1. Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i decreti già emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti in corso di emanazione, l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo. Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del

monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, puo' rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si procede in via preventiva alla valutazione delle disponibilità derivanti dall'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022. In esito alle procedure di affidamento avviate per opere pubbliche, la valutazione di cui al precedente periodo viene verificata mensilmente da ciascuna amministrazione attraverso il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS, la quale, conseguentemente, procede all'assegnazione definitiva sulla base dei risultati della predetta verifica. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro cinque giorni dalla chiusura del mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 6.

3. Nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui al comma 2, venga rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione istante provvede all'annullamento della preassegnazione. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro il 31 gennaio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 6.

Preso atto che nell'*Allegato 1* al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022 è indicato un incremento del 10,00% del contributo assegnato con DM Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni – I piano province e città metropolitane);

Ritenuto, sulla scorta della documentazione in premessa richiamata, dell'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori protocollo m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0095437.11-11-2022, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 recante “*Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12-09-2022, e del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, accertare al capitolo di Entrata 7010 del bilancio pluriennale 2022/2024 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR - CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU CORPO DI FABBRICA “ELETTRONICA” ITI MONTANI DI FERMO- CAP.LO E 7010, giuste variazioni intervenute con decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-2022 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 24-11-2022, la somma di € 2.706.362,89 relativa all'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001** ad integrazione della somma di € 15.281,96 già accertata al medesimo capitolo con c.a. 488/2021;

Visti e richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 31-03-2022 avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) DI CUI ALL'ART. 170, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 – PERIODO 2022/2024 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 31-03-2022 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 AI SENSI

DELL'ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D. LGS. N. 118/2021 E SS.MM.II. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022”;

- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 58 del 20-06-2022 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS N. 267-2000 - SEZIONE FINANZIARIA;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21-07-2022 avente ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2022/2024, AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023;
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 74 del 03-08-2022 avente ad oggetto: DPCM 17 DICEMBRE 2021 RIPARTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (ALLEGATO A) - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 (DUP 2022) - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2022- 2023;
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 87 del 15-09-2022 avente ad oggetto: FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALL'ART. 1, COMMA 1079 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 DI CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE - DECRETO DIRETTORIALE N. 8860 DEL 08/07/2022 - ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE SETTORE II - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DELEGA - MODIFICA AL DUP - CANDIDATURA INTERVENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE DI MECCANICA DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - SECONDO STRALCIO - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVA;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 13-10-2022 avente ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2022/2024, AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023;
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 avente ad oggetto: RICOGNIZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI PNRR SIA NATIVI, SIA NON NATIVI E PERIMETRAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2;
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 109 del 27-10-2022 avente ad oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000. - SEZIONE FINANZIARIA;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 24-11-2022 avente ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ART. 175 COMMI 1,2 E 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. E AL PIANO DELLE OO.PP. 2022/2024;

Richiamata la normativa vigente in materia:

- D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., *Codice dei contratti pubblici*;
- D.L. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 nella L. 108/2021;
- Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con

delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;
- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., *Piano straordinario contro le mafie*;
- D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03-08-2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- D. Lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ed informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- DPR 62/2013 e ss.mm.ii., *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;
- GDPR 2016/679 del 27-04-2016 “*Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali*” in vigore dal 25-05-2018”;
- *Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Fermo di cui all'art. 54, comma 5 D. Lgs. n. 165/2001* approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 276 del 23-12-2013;
- *Statuto Provinciale*, approvato ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-12-2014 ed entrato in vigore il giorno 29-01-2015;
- *Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 152 del 13-07-2010, successivamente modificato con Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 359 del 30-12-2010 e n. 187 del 02-08-2012 e da ultimo aggiornato con Decreto Presidenziale n. 64 del 05-05-2015;
- *Regolamento di contabilità armonizzata* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23-10-2018;
- *Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e dei contratti di appalto e delle concessioni* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28-11-2019;
- *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 126 del 20-09-2018;
- *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – PTPCT 2022/2024 – Anno 2022*, approvato con Decreto del Presidente n. 61 del 30-06-2022;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- 2) di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato “**LAVORI DI MANUTENZIONE**”

STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001" approvato con Decreto del Presidente n. 142 del 28-12-2022 per un importo totale dei lavori pari a € 2.047.154,87 Iva esclusa, di cui € 106.864,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- 3) di attribuire al Settore I della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2;
- 4) ai sensi del combinato disposto dall'art. 97, comma 8 del Codice e dall'art. 1, comma 3, terzo periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque;
- 5) di procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, invitando 13 operatori economici, individuati tramite l'utilizzo dell'albo fornitori dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020;
- 6) di disporre che l'invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici, nonché la relativa documentazione, vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando la piattaforma di negoziazione telematica Net4market in dotazione alla Provincia di Fermo;
- 7) di dare atto che l'importo presunto del costo della manodopera relativo ai predetti lavori ammonta ad € 667.593.64;
- 8) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 9) di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l'intervento denominato **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001"**;
- 10) di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto;
- 11) di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 548 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
 - ✓ **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 23 del CSA;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento

- dell'importo di € 250.000,00;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 36 del CSA;
 - ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all'art. 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
 - ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 49,99 % dell'importo della categoria prevalente ed il 100,00% della categoria scorporabile;
 - ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 27 del CSA;
- 12) ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo posto a base di gara;
- 13) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 14) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- 15) di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da parte degli operatori economici invitati;
- 16) di dare atto di non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;
- 17) di dare atto che dalla pagina web del competente Ministero (<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) dei quali si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA e nell'elaborato R-A9 - Relazione valutazione C.A.M.;
- 18) di stabilire che il contratto venga stipulato "a misura" così inteso dall'art. 3 comma 1, lettera e) e dall'art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- 19) di stabilire che il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture – Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale);
- 20) di individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dalla tabella A dell'art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali carichi di lavoro:

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	GRUPPO DI LAVORO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ivano Pignoloni
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	Sandro Vallasciani Benedetta Marcozzi Lucia Evandri Eleonora Luchetti Manuela Vittori Maria Rita Spaziani Costantino Berardini
	a3	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	a4	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	Dipendenti Servizio Ragioneria
FASE DI PROGRAMMAZION E DEGLI INTERVENTI	b1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
FASE DI AFFIDAMENTO	c1	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	Dipendenti Settore I
FASE DELL'ESECUZIONE – UFFICIO DIREZIONE LAVORI	d1	DIRETTORE LAVORI	Tecnico esterno
	d2	DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE	Tecnico esterno
	d3	DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA	Sandro Vallasciani
	d4	DIRETTORE OPERATIVO CONTABILITA' LAVORI	Tecnico esterno
	d5	DIRETTORE OPERATIVO LAVORAZIONI SPECIALISTICHE	Tecnico esterno
	d6	ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. TECNICI	Eleonora Luchetti
FASE DI COLLAUDO	e1	COLLAUDO STATICO	Tecnico esterno
FASE DI COLLAUDO	e2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Tecnico esterno

- 21) di dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente

procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione (C.I.G.) che dovrà essere riportato nell'avviso pubblico di indizione della gara d'appalto:

CIG: 9578174F37
(Numero di gara: 8879639)

22) di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Ivano Pignoloni per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **C68B20000160001**;
- l'intervento in parola è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2022 – 2024- elenco annuale 2022, così come da ultimo aggiornato ed integrato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 24-11-2022 con **Codice CUI L90038780442202000024**;
- la somma complessiva lorda pari ad € **2.706.362,89** trova allocazione al capitolo 7010 del bilancio 2022 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU CORPO DI FABBRICA "ELETTRONICA" I.T.I. MONTANI DI FERMO-CAP.LO E 7010;

23) di prevedere nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15 % (quindici per cento) e al 30 % (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse;

24) di approvare il seguente cronoprogramma relativo all'attuazione dell'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001**:

	Dicembre 2022 Gennaio 2023	Febbraio 2023	Marzo 2023 Agosto 2024	Febbraio 2025
<i>Gara</i>				
<i>Verifica documenti</i>				
<i>Contratto</i>				
<i>Esecuzione Lavori</i>				
<i>Fine Lavori</i>				
<i>Collaudo</i>				

25) di dare atto che l'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001**, trova copertura al capitolo 7010/0, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, giuste variazioni intervenute con decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-

26) di disporre il disimpegno della somma complessiva di € 1.993,16 in quanto economia di spesa accertata a seguito dell'esecuzione delle prove penetrometriche e delle indagini di laboratorio geotecnico propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva, come di seguito riportato, dando atto che la stessa torna nella disponibilità del capitolo 7010 per l'esecuzione dell'intervento in parola:

- € 1.414,33 dal c.i. 371/2021;
- € 578,83 dal c.i. 168/2022;

27) di accertare, sulla scorta della documentazione in premessa richiamata, dell'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, protocollo m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0095437.11-11-2022, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 recante "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12-09-2022, e del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, come segue, al capitolo di Entrata 7010 del bilancio pluriennale 2022/2024 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, giuste variazioni intervenute con decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-2022 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 24-11-2022, la somma di € 2.706.362,89 relativa all'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001**, ad integrazione della somma di € 15.281,96 già accertata al medesimo capitolo con c.a. 488/2021;

28) di accertare, ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti per l'intervento in parola è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita:

	Febbraio 2023	Maggio 2023	Agosto 2023	Novembre 2023	Febbraio 2024	Aprile 2024	Giugno 2024	Agosto 2024	Ottobre 2024	Febbraio 2025
ANTICIPAZIONE										
<i>I S.A.L.</i>										
<i>II S.A.L.</i>										
<i>III S.A.L.</i>										
<i>IV S.A.L.</i>										
<i>V S.A.L.</i>										
<i>VI S.A.L.</i>										
<i>VII S.A.L.</i>										
<i>VIII S.A.L.</i>										
SALDO FINALE										

29) di imputare la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, e di impegnare le somme residue come segue:

Cap.lo art.lo	Missione/ Programma	Oggetto	Codice impegno	Importo	Esigibilità 2022	Esigibilità 2023	Esigibilità 2024	Esigibilità 2025

7010/0	4/5	INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - CIG Z6E363B641	c.i. 197/2022	€ 1.483,64		€ 1.483,64		
7010/0	4/5	SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - CIG 923977792F	c.i. 501/2022	€ 94.401,16		€ 94.401,16		
7010/0	4/5	SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - CONTRIBUTO ANAC	c.i. 502/2022	€ 30,00	€ 30,00			
7010/0	4/5	INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D.LGS. 50/2016 - CIG 94775544FA	c.i. 638/2022	€ 29.133,60		€ 29.133,60		

7010/0	4/5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - CONTRIBUTO ANAC	c.i. ____/2022	€ 600,00	€ 600,00			
7010/0	4/5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001	c.i. ____/2022	€ 2.522.350,76		€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 322.350,76
7010/0	4/5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - incentivo	c.i. ____/2022	€ 40.943,10		€ 40.943,10		

dando atto che la somma complessiva di € 16.420,63 afferente alle somme a disposizione è stata già liquidata e pagata ai relativi operatori economici e che la somma di € 1.000,00 relativa alla voce **B5) Spese per pubblicità** del quadro economico verrà impegnata con successivo atto;

- 30) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 31) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 32) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 33) di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza:
 - Al Servizio Risorse finanziarie;
 - Alla Segreteria generale
 - Al Settore I.

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Ivano Pignoloni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Fermo, li

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Federica Paoloni

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Ing. Ivano Pignoloni