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Allegato 1N

Sezione A

Procedura di V.I.A ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.s. e art. 12 della L.R. 3/2012

A.I.A. ai sensi dell’art. 29 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

CRONOPROGRAMMA



CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DI AMPLIAMENTO (240.500 mc)  MEDIANTE SORMONTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA

NEL COMUNE DI FERMO,  LOCALITA’ SAN BIAGIO, ALL’INTERNO DEL CENTRO INTEGRATO DI GESTIONE DEI

RIFIUTI URBANI (CIGRU).

Diagramma di Gantt

mesi
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esecuzione fondazione su pali

costruzione cestonata

allestimento del cantiere

sistemazione del piano di posa

pali FASE 1

pali FASE 2

magrone sotto piastra in cls

piastra in cls

Descrizione

Note esplicative:

1) La costruzione dell’opera di contenimento potrà avere inizio dopo l’avvento dislocamento dei rifiuti presenti nell’area di sedime dell’opera

2) Nel cronoprogramma non è stata riportata la tempistica relativa alle attività inerenti all’adeguamento degli impianti (biogas, percolato, acque superficiali) in quanto

le stesse verranno svolte in fase gestionale contestualmente alle attività di abbancamento  previsto dal progetto


