COMUNE DI FERMO

Provincia di Fermo

PROGETTO DI AMPLIAMENTO (240.500 mc) MEDIANTE
SORMONTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI,
SITA NEL COMUNE DI FERMO, LOCALITA’ SAN BIAGIO,
ALLINTERNO DEL CENTRO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI
URBANI (CIGRU)

Procedura di V.L.A ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.s. e art. 12 della L.R. 3/2012
A.LA. ai sensi dell’art. 29 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Committente: Fermo A s.it.e. st OASItE

Sezione A
Allegato 1N

GRUPPO DI LAVORO:

geologi Massimo Basili
Fabio Del Moro

Diana Talamonti

ingegnere Diego Santandrea

geometra Stefano Antognozzi Porto Sant’Elpidio, Aprile 2018

Studio Geologico Ambientale via Fratte, 73 63821 Porto Sant'Elpidio [FM] tel 0734.992797
e-mail: info@studiogeologiabasili.it pec: basiligeologo@epap.sicurezzapostale.it
‘OFEKA DELLINGEGNO. RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE CONSENTITA SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ART.99 L. 655/41‘




CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DI AMPLIAMENTO (240.500 mc) MEDIANTE SORMONTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA
NEL COMUNE DI FERMO, LOCALITA’ SAN BIAGIO, ALLINTERNO DEL CENTRO INTEGRATO DI GESTIONE DEI

RIFIUTI URBANI (CIGRU).

Diagramma di Gantt

Attivita

mesi
\
Descrizione 1 2 3 4 5 6 7
esecuzione fondazione su pali #
allestimento del cantiere 0
sistemazione del piano di posa 1
pali FASE 1 1
pali FASE 2 [
magrone sotto piastrain cls O
piastra in cls 1
costruzione cestonata

Note esplicative:
1) La costruzione dell'opera di contenimento potra avere inizio dopo I'avvento dislocamento dei rifiuti presenti nell'area di sedime dell'opera

2) Nel cronoprogramma non e stata riportata la tempistica relativa alle attivita inerenti all'adeguamento degli impianti (biogas, percolato, acque superficiali) in quanto
le stesse verranno svolte in fase gestionale contestualmente alle attivita di abbancamento previsto dal progetto




